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Abhilfeaufforderung wegen unzureichender Förderung der Baumaßnahme (§ 5 Absatz 3 VOB/B)
Sehr geehrte Damen und Herren,
	ich habe am
	     
	folgenden Bautenstand festgestellt:

	     


	|_|
	Folglich ist die Frist für:
     

	
	|_| am 
	     
	|_| in der
	     
	KW
	
	

	|_|
	Folglich ist die vereinbarte Fertigstellung

	
	|_| am
	     
	|_| in der
	     
	KW
	
	

	offenbar nicht mehr einzuhalten.


	Ich fordere Sie hiermit auf,

	|_|
	die Anzahl der eingesetzten Arbeitskräfte und zwar
	     

	|_|
	die Menge der Stoffe und/oder Bauteile und zwar
	     

	|_|
	den Geräte- und/oder Gerüsteinsatz und zwar
	     

	zu erhöhen.

	|_|
	folgende Teilleistungen:
	     

	bis zum nachstehend genannten Termin vollständig und vertragsgemäß auszuführen.

	Diese hiermit geforderte Abhilfe erwarte ich spätestens bis zum
	     


Mit freundlichen Grüßen
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